
รายงานความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประจ าเดือนธันวาคม 2565
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ผู้รับจ้าง : บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด
วันที่เริ่ม : 14 กรกฎาคม 2564
วันครบก าหนด : 8 กุมภาพันธ์ 2565
วงเงิน : 16,760,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 96.00%
ก าหนดส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ 15 มกราคม 2566



2 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง : บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 14 กันยายน 2564
วันครบก าหนด : 7 ธันวาคม 2565
ขยายสัญญาถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
วงเงิน : 245,870,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 10.60 %



2 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่เริ่ม : 24 พฤศจิกายน 2564
วันครบก าหนด : 20 สิงหาคม 2565
วงเงิน : 72,008,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 87.00 %
ใช้งานระบบได้ภายในเดือน มีนาคม 2566

ก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 23



ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งานดีการโยธา
วันที่เริ่ม : 15 ธันวาคม 2564
วันครบก าหนด : 12 กรกฎาคม 2565
วงเงิน : 11,100,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 39.87 %
(เหลือระยะทาง 1,500 เมตร ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน)

ก่อสร้างงานเพิม่ช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์4



ผู้รับจ้าง : บริษัท เบสทเ์วิร์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด
วันที่เริ่ม : 19 กุมภาพันธ์ 2565
วันครบก าหนด : 16 กรกฎาคม 2565
วงเงิน : 26,300,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 9.29 %

บริษัทผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างใหม่
มีก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 8 เมษายน 2566

ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
(งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)
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ก่อสร้างและปรบัปรุงศนูย์กีฬาและสขุภาพ 
(งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน  า และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ผู้รับจ้าง : บริษัท เบสทเ์วิร์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด
วันที่เริ่ม : 12 เมษายน 2565
วันครบก าหนด : 8 ตุลาคม 2565
วงเงิน : 15,250,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 3.46 %
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ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

วงเงิน : 21,400,000 บาท
อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่
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ผู้รับจ้าง : บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 27 เมษายน 2565
วันครบก าหนด : 22 กันยายน 2565
วงเงิน : 8,260,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 92.00 %
ส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ 31 มกราคม 2566
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งานปรับปรุงคลินกิการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระชล 2019
วันที่เริ่ม : 13 พฤษภาคม 2565
วันครบก าหนด : 9 กันยายน 2565
วงเงิน : 2,560,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 99.00 %

งานเพิ่ม 
- โครงการห้องผลิตยา  
ปัจจุบันความก้าวหน้าของงานอยู่ : 25.00 %
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งานก่อสร้างหอ้งน  า โรงอาหารและไฟฟา้แสงสว่างลานกางเต็นท์

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2565
วันครบก าหนด : 12 มกราคม 2566
ขยายสัญญาถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
วงเงิน : 5,540,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 32.46 %
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งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่
และโรงเรือนเพาะช า

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2565
วันครบก าหนด : 13 มีนาคม 2566
วงเงิน : 11,730,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 36.56 %
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งานก่อสร้างและปรับปรงุอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 กันยายน 2565
วันครบก าหนด : 14 พฤษภาคม 2566
วงเงิน : 23,300,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 23.50 %
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โครงการงานหนิเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน  าภายในมหาวิทยาลยั
(ส่วนอาคารสถานที่ด าเนินการ)

วันที่เริ่ม : 28 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาก่อสร้าง : 28 มิถุนายน 2567
วงเงิน : 15,970,000 บาท
ปริมาณที่ท าได้ ณ ปัจจุบัน 240 เมตร
คงเหลือระยะทางอีก 40 เมตร (ในงานช่วงแรก)
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งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์

ผู้รับจ้าง : บริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 30 พฤศจิกายน 2565
วันครบก าหนด : 28 มิถุนายน 2566
วงเงิน : 14,278,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 4.11 %
คาดว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ เบิกงานงวดที่ 1
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ผู้รับจ้าง : บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
วันที่เริ่ม : 1 ธันวาคม 2565
วันครบก าหนด : 27 กันยายน 2566
วงเงิน : 68,800,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 0.01 %

15 ก่อสร้างโรงผลิตน  าประปาศนูย์การแพทย์



โครงการก่อสร้างเรือนกลว้ยไม้

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วงเงิน : 9,700,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน
ได้ผู้รับจ้างรายใหม่เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาเซ็นสัญญา
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,
งานท าก าแพงจากอ่างเก็บน  าชลประทาน ➔ ประตูสะพานคลองดิน
ระยะทาง 2 กม.
งบ : 3,223,000 บาท
เปิดซองวันที่ 12 มกราคม 2566
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ระยะทาง 2.2 กม. (บ. S-ZONE)
แล้วเสร็จเมื่อ 2564

งานท าคันดินจาก คลองดิน ➔ ป่าสวนไผ่ ➔ คลองเกียบ
ระยะทาง 5 กม. 
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 1,250,000 บาท
เร่ิมสัญญา 15 มกราคม 2566
สิ นสุดสัญญา 14 มิถุนายน 2566
ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

แผนงานก่อสร้างก าแพง และท าคันดินพื นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รอส ารวจออกแบบ
งานท าก าแพงจาก บ.Sicon➔ บ้านปลักจอก
1. ระยะทาง 7 กม.
งบ : 13,282,500 บาท
2. งานเทถนนคอนกรีต 1 กม.
งบ : 3,250,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 200 วัน
ตั งแต่ 20 พฤษภาคม 2566
สิ นสุด 6 ธันวาคม 2566

ท าก าแพงจาก คลองดิน ➔ ป่าสวนไผ่ ➔ คลองเกียบ 
ระยะทาง 5 กม.
งบ : 9,487,500 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

ส ารวจออกแบบ
งานท าก าแพงจากอ่างเก็บน  า
ชลประทาน ➔ สถานีไฟฟ้าย่อย 
1. ระยะทาง 1.60 กม.
งบ : 3,036,000 บาท
2. รั วเหล็กโปร่ง 250 m.
งบ : 750,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
ตั งแต่ 4 เมษายน 2566
สิ นสุด 3 สิงหาคม 2566

งานท าก าแพงจาก หัวซอย 8 ➔ คลองเกียบ
ระยะทาง 3 กม.
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 4,352,000 บาท
เร่ิมสัญญา 20 ธันวาคม 2565
สิ นสุดสัญญา 18 เมษายน 2566
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งานท าก าแพงจากสวนไผ่ ➔ เชื่อมต่อรั วคลองเกียบ
ระยะทาง 2 กม.
งบ : 3,750,000 บาท
อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งานก่อสร้างรั วจากซอย 13 ➔ หัวซอย 8
ระยะทาง 1.35 กม.
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 1,705,500 บาท
เร่ิมสัญญา 3 ธันวาคม 2565
สิ นสุดสัญญา 1 เมษายน 2566
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน



รายการสิ่งก่อสร้างที่เสนอของบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

(งบรัฐ สิ่งก่อสร้างปีเดียว วงเงินรวม 610 ล้านบาท)



1. ก่อสร้างอาคารฝึกทักษะจ าลองทางการแพทย์
งบประมาณการก่อสร้าง 70,000,000 บาท



2.  ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม
งบประมาณการก่อสร้าง 80,000,000 บาท



3.  ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณการก่อสร้าง 80,000,000 บาท



4.ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบประมาณการก่อสร้าง 80,000,000 บาท



5.  ก่อสร้างอาคารหอพักนักวิจัยนานาชาติ

งบประมาณการก่อสร้าง 70,000,000 บาท



6. ปรับปรุงสถานกีฬาและสุขภาพ
งบประมาณการก่อสร้าง 80,000,000 บาท

1. อาคารกีฬาเพื่อสุขภาพ (ส าหรับกีฬาศิลปะป้องกันตัว   
ตะกร้อ ปีนผาและเอ็กซ์ตรีม) 
2. เส้นทางกีฬาจักรยานมาตรฐานสากล
3. ปรับปรุงอาคารพละศึกษา
4. ปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ประธาน



7. ปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศกึษา

งบประมาณการก่อสร้าง 60,000,000.00 บาท



8. CENTER COURT สนามเทนนิส
งบประมาณการก่อสร้าง 50,000,000 บาท



รายการสิ่งก่อสรา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

9. ปรับปรุงถนน ลานจอดรถ และระบบระบายน  า กลุ่มอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- งบประมาณการก่อสร้าง 40,000,000 บาท



รายการสิ่งก่อสร้างที่เสนอของบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

(งบรัฐ สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ วงเงินรวม 1,958 ล้านบาท)



1. ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติภาคใต้ตอนบน
งบประมาณการก่อสร้าง 800,000,000 บาท



2 . ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล
งบประมาณการก่อสร้าง 350,000,000 บาท



รายการสิ่งก่อสรา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เตรียมขอตั งงบประมาณ)

3. ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร E และส่วนเชื่อมต่อ)
- งบประมาณการก่อสร้าง 808,000,000 บาท



โครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใตต้อนบน
งบประมาณการก่อสร้าง 327,500,000.00 บาท

ออกแบบและประมาณราคาให้หน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์




