
รายงานความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565



สนามฟุตซอลในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธราเทพการโยธา
วันที่เริ่ม : 20 เมษายน 2564
วันครบก าหนด : 15 พฤศจิกายน 2564
วงเงิน : 11,000,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 100.00%
ตรวจรับงานงวดสุดท้ายวันที่ 13 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ : งานตามสัญญาเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด 
เหลือเฉพาะงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ก่อนส่งมอบงานในงวดสุดทา้ย



งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 12

ผู้รับจ้าง : บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด
วันที่เริ่ม : 14 กรกฎาคม 2564
วันครบก าหนด : 8 กุมภาพันธ์ 2565
วงเงิน : 16,760,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 96.00%



3 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง : บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 14 กันยายน 2564
วันครบก าหนด : 7 ธันวาคม 2565
วงเงิน : 245,870,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 9.36 %



ผู้รับจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่เริ่ม : 24 พฤศจิกายน 2564
วันครบก าหนด : 20 สิงหาคม 2565
วงเงิน : 72,008,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 74.51 %

ก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 24



ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งานดีการโยธา
วันที่เริ่ม : 15 ธันวาคม 2564
วันครบก าหนด : 12 กรกฎาคม 2565
วงเงิน : 11,100,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 39.87 %

ก่อสร้างงานเพิม่ช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์5



ผู้รับจ้าง : บริษัท เบสทเ์วิร์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด
วันที่เริ่ม : 19 กุมภาพันธ์ 2565
วันครบก าหนด : 16 กรกฎาคม 2565
วงเงิน : 26,300,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 7.98 %

บริษัทผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานเร่งรัดการก่อสร้าง
มีก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 8 เมษายน 2566

ก่อสร้างและปรบัปรุงศนูย์กีฬาและสุขภาพ 
(งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

6



ก่อสร้างและปรบัปรุงศนูย์กีฬาและสขุภาพ 
(งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน้ า และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ผู้รับจ้าง : บริษัท เบสทเ์วิร์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด
วันที่เริ่ม : 12 เมษายน 2565
วันครบก าหนด : 8 ตุลาคม 2565
วงเงิน : 15,250,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 3.19 %

บริษัทผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานเร่งรัดการก่อสร้าง
มีก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 31 มีนาคม 2566
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ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง : บริษัท เบสทเ์วิร์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด
วันที่เริ่ม : 12 เมษายน 2565
วันครบก าหนด : 6 มกราคม 2566
วงเงิน : 21,400,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 1.56 %
คณะกรรมการมีมติยกเลิกสัญญา วันที่ 13 ธันวาคม 2565
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งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 9

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 27 เมษายน 2565
วันครบก าหนด : 22 กันยายน 2565
วงเงิน : 8,260,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 92.00 %
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งานปรับปรุงคลินกิการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระชล 2019
วันที่เริ่ม : 13 พฤษภาคม 2565
วันครบก าหนด : 9 กันยายน 2565
วงเงิน : 2,560,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 97.00 %
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งานก่อสร้างหอ้งน้ า โรงอาหารและไฟฟา้แสงสว่างลานกางเต็นท์

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2565
วันครบก าหนด : 12 มกราคม 2566
วงเงิน : 5,540,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 2.07 %
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งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่
และโรงเรือนเพาะช า

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2565
วันครบก าหนด : 13 มีนาคม 2566
วงเงิน : 11,730,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 30.47 %
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งานก่อสร้างและปรับปรงุอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 กันยายน 2565
วันครบก าหนด : 14 พฤษภาคม 2566
วงเงิน : 23,300,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 8.85 %
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โครงการงานหนิเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน้ าภายในมหาวิทยาลยั
(ส่วนอาคารสถานที่ด าเนินการ)

วันที่เริ่ม : 20 กันยายน 2565
ระยะเวลาก่อสร้าง : 20 กันยายน 2567
วงเงิน : 15,970,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 
ปริมาณที่ท าได้ ณ ปัจจุบัน 300 เมตร
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แผนงานก่อสร้างก าแพง และท าคนัดินพื้นทีร่อบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์15
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1 ท ำก ำแพงจำก หัวซอย 8 🔜 คลองเกียบระยะทำง ประมำณ 3.0 กม.
2 ท ำคันดินจำก คลองดิน 🔜 ป่ำสวนไผ่ 🔜 คลองเกียบ ระยะทำงประมำณ 5.0 กม.

ร่วมกับ งำนขุดดินนอกอ่ำงเก็บน้ ำชลประทำน มำถมปรับพ้ืนท่ีหอพักศูนย์กำรแพทย์ 
พ้ืนท่ีประมำณ 30 ไร่ ถมดินสูง 2-3 เมตร (ควำมลึกดินขุด ประมำณ 3 เมตร หรือตำม
ปริมำณดินท่ีต้องกำร)

3 ท ำก ำแพงจำกอ่ำงเก็บน้ ำชลประทำน 🔜 ประตูสะพำนคลองดินระยะทำง ประมำณ
2.0 กม. 

4 ท ำก ำแพงจำก สวนป่ำไผ่ 🔜 เช่ือมต่อร้ัวคลองเกียบระยะทำง ประมำณ 2.0 กม.

5 ท ำก ำแพงจำกอ่ำงเก็บน้ ำชลประทำน 🔜 สถำนีไฟฟ้ำย่อย และช่วงจำกหน้ำ SICON
🔜 วัดจันทร์ตก

6 ท ำก ำแพงจำกทวดตุมปัง 🔜 สะพำนปลักจอก
7 ท ำก ำแพงจำกวัดจันทร์ตก 🔜 หลังอำคำรพละศึกษำ ระยะทำงประมำณ 2.5 กม.
8 ท ำคันดินจำกหลังสนำมกีฬำ 🔜 คลองปุด (มีบดอัดดินบำงส่วน)และท ำก ำแพงจำก

หลังหอพัก wu residence , อำคำรพละศึกษำ 🔜 สะพำนปลักจอก
9 ท ำก ำแพงจำก คลองดิน 🔜 ป่ำสวนไผ่ 🔜 คลองเกียบ

มูลค่ำโครงกำรรวม

สัญลักษณ์               แบบและรำคำ
          ประชุมTOR/รำคำกลำง
          จัดหำผู้รับจ้ำง
          ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร

ก.พ.-66 มี.ค.-66 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66พ.ค.-66เม.ย.-66ล ำดับท่ี รำยละเอียดงำน
ช่วงเวลำ

ผู้ประสำนงำนหลักต.ค.-65 พ.ย.-65 ส.ค.-66 ก.ย.-66มิ.ย.-66 ก.ค.-66ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ม.ค.-67 ก.พ.-67



งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์

ผู้รับจ้าง : บริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 30 พฤศจิกายน 2565
วันครบก าหนด : 28 มิถุนายน 2566
วงเงิน : 14,278,000 บาท
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ผู้รับจ้าง : บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
วันที่เริ่ม : 1 ธันวาคม 2565
วันครบก าหนด : 27 กันยายน 2566
วงเงิน : 68,800,000 บาท

17 ก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาศูนย์การแพทย์



โครงการก่อสร้างเรือนกลว้ยไม้

วงเงิน : 9,300,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : 210 วัน
อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่
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รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(เตรียมขอตั้งงบประมาณ)



1. ก่อสร้างอาคารฝึกทักษะจ าลองทางการแพทย์
งบประมาณการก่อสร้าง 70,000,000 บาท



2.  ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม
งบประมาณการก่อสร้าง 80,000,000 บาท



3.  ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณการก่อสร้าง 80,000,000 บาท



3.ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบประมาณการก่อสร้าง 80,000,000 บาท



4.  ก่อสร้างอาคารหอพักนักวิจัยนานาชาติ

งบประมาณการก่อสร้าง 70,000,000 บาท



5. CENTER COURT สนามเทนนิส
งบประมาณการก่อสร้าง 50,000,000 บาท



6. ปรับปรุงสถานกีฬาและสุขภาพ
งบประมาณการก่อสร้าง 80,000,000 บาท

1. อาคารกีฬาเพื่อสุขภาพ (ส าหรับกีฬาศิลปะป้องกันตัว 
ตะกร้อ ปีนผาและเอ็กซ์ตรีม) 
2. เส้นทางกีฬาจักรยานมาตรฐานสากล
3. ปรับปรุงอาคารพละศึกษา
4. ปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ประธาน



7. ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติภาคใต้ตอนบน
งบประมาณการก่อสร้าง 800,000,000 บาท



8. ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล
งบประมาณการก่อสร้าง 350,000,000 บาท



รายการสิ่งก่อสรา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เตรียมขอตั้งงบประมาณ)

9.  ปรับปรุงห้องประชุม 1,500 ที่นั่ง อาคารไทยบุรี 
- งบประมาณการก่อสร้าง 50,000,000 บาท

10.  ปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา
- งบประมาณการก่อสร้าง 60,000,000 บาท

11. ปรับปรุงถนน ลานจอดรถ และระบบระบายน้ า กลุ่มอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- งบประมาณการก่อสร้าง 40,000,000 บาท

12. ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร E และส่วนเชื่อมต่อ)
- งบประมาณการก่อสร้าง 800,000,000 บาท




