
รายงานความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประจ าเดือนมกราคม 2566
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ผู้รับจ้าง : บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด
วันที่เริ่ม : 14 กรกฎาคม 2564
วันครบก าหนด : 8 กุมภาพันธ์ 2565
วงเงิน : 16,760,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 96.00%
ก าหนดส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



ผู้รับจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่เริ่ม : 24 พฤศจิกายน 2564
วันครบก าหนด : 20 สิงหาคม 2565
วงเงิน : 72,008,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน :  82.00%

ก าหนดจ่ายไฟครั้งแรกวันที่ 26 มีนาคม 2566

ก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 22



ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งานดีการโยธา
วันที่เริ่ม : 15 ธันวาคม 2564
วันครบก าหนด : 12 กรกฎาคม 2565
วงเงิน : 11,100,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 49.85%

ก่อสร้างงานเพิม่ช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์3



ผู้รับจ้าง : บริษัท เบสทเ์วิร์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด
วันที่เริ่ม : 19 กุมภาพันธ์ 2565
วันครบก าหนด : 16 กรกฎาคม 2565
วงเงิน : 26,300,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 9.29 %

คณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบยกเลิกสัญญา

ก่อสร้างและปรบัปรุงศนูย์กีฬาและสุขภาพ 
(งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)
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ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสขุภาพ 
(งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน้ า และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ผู้รับจ้าง : บริษัท เบสทเ์วิร์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด
วันที่เริ่ม : 12 เมษายน 2565
วันครบก าหนด : 8 ตุลาคม 2565
วงเงิน : 15,250,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 3.46 %

คณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบยกเลิกสัญญา
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ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

วงเงิน : 24,400,000 บาท
อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่
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ผู้รับจ้าง : บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 27 เมษายน 2565
วันครบก าหนด : 22 กันยายน 2565
วงเงิน : 8,260,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 98.00 %
ส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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งานปรับปรุงคลินกิการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระชล 2019
วันที่เริ่ม : 13 พฤษภาคม 2565
วันครบก าหนด : 9 กันยายน 2565
วงเงิน : 2,560,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 100.00 %

งานเพิ่ม 
- โครงการห้องผลิตยา  
ปัจจุบันความก้าวหน้าของงานอยู่ : 100.00 %

ส่งงานงวดท้ายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
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งานก่อสร้างหอ้งน้ า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต็นท์

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2565
วันครบก าหนด : 12 มกราคม 2566
วงเงิน : 5,540,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 50.07%
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งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่
และโรงเรือนเพาะช า

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2565
วันครบก าหนด : 13 มีนาคม 2566
วงเงิน : 11,730,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 37.38%
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งานก่อสร้างและปรับปรงุอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 กันยายน 2565
วันครบก าหนด : 14 พฤษภาคม 2566
วงเงิน : 23,300,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 26.00%
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โครงการงานหนิเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน้ าภายในมหาวิทยาลยั
(ส่วนอาคารสถานที่ด าเนินการ)

วันที่เริ่ม : 28 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาก่อสร้าง : 28 มิถุนายน 2567
วงเงิน : 15,970,000 บาท
ปริมาณที่ท าได้ ณ ปัจจุบัน 240 เมตร
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งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์

ผู้รับจ้าง : บริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 30 พฤศจิกายน 2565
วันครบก าหนด : 28 มิถุนายน 2566
วงเงิน : 14,278,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 18.94% (งวดที่ 2)
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ผู้รับจ้าง : บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 1 ธันวาคม 2565
วันครบก าหนด : 27 กันยายน 2566
วงเงิน : 68,800,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 0.51%

14 ก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาศนูย์การแพทย์



ผู้รับจ้าง : บริษัท ธัชณชิ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 5 มกราคม 2566
วันครบก าหนด : 5 กรกฎาคม 2566
วงเงิน : 20,940,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 0.01%

15 โครงการงานซ่อมแซมผิวถนนที่ช ารดุ ถนนวงแหวนรอบนอก



16 โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับจ้าง : บริษัท บุญวิศวกรรม จ ากัด
วันที่เริ่ม : 24 มกราคม 2566
วันครบก าหนด : 23 กรกฎาคม 2566
วงเงิน : 10,900,000 บาท



โครงการก่อสร้างเรือนกลว้ยไม้

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วงเงิน : 9,700,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน
ผู้รับจ้างรายใหมม่าลงนามสัญญา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
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แผนงาน งานออกแบบประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณ
( บาท )

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ส่ิงก่อสร้างปีเดียว

1 อาคารฝึกทักษะจ าลองทางการแพทย์ 70,000,000 คุณพงษ์พันธ์ บุญเมือง

2 อาคารศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม 80,000,000 คุณปวีณา  อาโป

3 อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80,000,000 คุณปวีณา  อาโป

4 อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 80,000,000 คุณปวีณา  อาโป

5 อาคารหอพักนักวิจัยนานาชาติ 70,000,000 คุณพงค์ศักด์ิ พูลสวัสด์ิ

6 ปรับปรุงสถานกีฬาและสุขภาพ 80,000,000 คุณนุจรินทร์ บิลสัน

7 ปรับปรุงอาคารบรรณสารและส่ือการศึกษา 60,000,000 คุณชัยภัทร บัวผุด

8 CENTER COURT สนามเทนนิส 50,000,000 คุณชัยภัทร บัวผุด

9 ปรับปรุงถนน ลานจอดรถ และระบบระบายน  า กลุ่มอาคารเคร่ืองมือวิทย์ฯ 40,000,000 คุณธนาพงศ์ เพชรนุ้ย

10 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน 327,500,000 คุณชัยภัทร บัวผุด

ส่ิงก่อสร้างผูกพัน
1 ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติภาคใต้ตอนบน 800,000,000

2 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล 350,000,000 คุณปวีณา  อาโป

ล าดับท่ี โครงการ ผู้ประสานงานหลักส.ค.-66 ก.ย.-66
ช่วงเวลาการออกแบบประมาณราคา

พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66เม.ย.-66



,
งานท าก าแพงจากอ่างเก็บน้ าชลประทาน
➔ ประตูสะพานคลองดิน (2 กม.)
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 2,880,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 15 ก.พ. 66

ระยะทาง 2.2 กม. (บ. S-ZONE)
แล้วเสร็จเมื่อ 2564

งานท าคันดินจาก คลองดิน ➔ ป่าสวนไผ่
➔ คลองเกียบ (5 กม.)
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 1,250,000 บาท
เร่ิมสัญญา 10 ม.ค. 66
สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ค. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

แผนงานก่อสร้างก าแพง และท าคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานท าก าแพงจาก บ.Sicon➔ บ้านปลักจอก (7 กม.)
งบ : 11,700,000 บาท
ออกแบบ : 1 - 7 ก.พ. 66
ประชุม TOR : 8 ก.พ. 66
จะจัดท า PR 20 ก.พ. 66
จัดหาผู้รับจ้าง : 9 ก.พ. - 10 มี.ค 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน
ต้ังแต่ 11 มี.ค. 66 สิ้นสุด 6 ต.ค. 66

ท าก าแพงจาก คลองดิน ➔ ป่าสวนไผ่ ➔ คลองเกียบ (5 กม.)
งบ : 8,820,000 บาท
ออกแบบ : 8 - 14 พ.ค. 66
ประชุม TOR : 15 พ.ค. 66
จะจัดท า PR 15 พ.ค. 66
จัดหาผู้รับจ้าง : 16 พ.ค. - 14 มิ.ย. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
ต้ังแต่ 15 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 11 ธ.ค. 66

งานก าแพงจากอ่างเก็บน้ า
ชลประทาน ➔ สถานีไฟฟ้าย่อย 
รวมร้ัวเหล็กโปร่ง (1.7 กม.)
งบ : 2,760,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
ต้ังแต่ 4 เม.ย. 66 สิ้นสุด 3 ส.ค. 66
ส่งส่วนการเงินและบัญชี 6 ก.พ. 66

งานท าก าแพงจาก หัวซอย 8 ➔ คลองเกียบ (3 กม.)
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 4,352,000 บาท
เร่ิมสัญญา 20 ธ.ค. 65
สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งานท าก าแพงจากสวนไผ่ ➔ เชื่อมต่อร้ัว
คลองเกียบ (2 กม.)
งบ : 3,750,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
ต้ังแต่ 1 มี.ค. 66 สิ้นสุด 28 มิ.ย. 66
ส่ง PR ให้พัสดุแล้ว

งานก่อสร้างร้ัวจากซอย 13 ➔ หัวซอย 8 (1.35 กม.)
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 1,705,500 บาท
เร่ิมสัญญา 3 ธ.ค. 65
สิ้นสุดสัญญา 1 เม.ย. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน




