
รายงานความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประจ าเดือนมีนาคม 2566



โครงการงานปรับปรุงอาคารวิชาการ 11
ผู้รับจ้าง : บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด
วันที่เริ่ม : 14 กรกฎาคม 2564
วันครบก าหนด : 8 กุมภาพันธ์ 2565
วงเงิน : 16,760,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 100% (งวดงาน6/7)
อยู่ระหว่างเก็บงาน DEFECT



โครงการงานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 22

ผู้รับจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่เริ่ม : 24 พฤศจิกายน 2564
วันครบก าหนด : 20 สิงหาคม 2565
วงเงิน : 72,008,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 100%



ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งานดีการโยธา
วันที่เริ่ม : 15 ธันวาคม 2564
วันครบก าหนด : 12 กรกฎาคม 2565
วงเงิน : 11,100,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 86.07% (งวดงาน6/7)

โครงการก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์3



โครงการงานก่อสรา้งห้องน  า โรงอาหารและไฟฟา้แสงสว่างลานกางเต็นท์

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2565
วันครบก าหนด : 12 มกราคม 2566
วงเงิน : 5,540,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 87.31% (งวดงาน6/7)
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โครงการงานก่อสร้างสวนสะสม
พันธุ์ไผ่และโรงเรอืนเพาะช า

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2565
วันครบก าหนด : 13 มีนาคม 2566
วงเงิน : 11,730,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 66.64% (งวดงาน6/9)
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โครงการงานก่อสร้างและปรบัปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 17 กันยายน 2565
วันครบก าหนด : 14 พฤษภาคม 2566
วงเงิน : 23,300,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 38.00% 
(งวดงาน3/8)
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โครงการงานหนิเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน  าภายในมหาวิทยาลยั
(ส่วนอาคารสถานที่ด าเนินการ)

วันที่เริ่ม : 28 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาก่อสร้าง : 28 มิถุนายน 2567
วงเงิน : 15,970,000 บาท
ปริมาณที่ท าได้ ณ ปัจจุบัน 280 เมตร
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โครงการงานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์

ผู้รับจ้าง : บริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
วันที่เริ่ม : 30 พฤศจิกายน 2565
วันครบก าหนด : 28 มิถุนายน 2566
วงเงิน : 14,278,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 51.47% (งวดงาน2/7)
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ผู้รับจ้าง : บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
วันที่เริ่ม : 1 ธันวาคม 2565
วันครบก าหนด : 27 กันยายน 2566
วงเงิน : 68,800,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 11.39% (งวดงาน0/9)

9 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน  าประปาศูนย์การแพทย์



ผู้รับจ้าง : บริษัท ธัชณิช จ ากัด
วันที่เริ่ม : 5 มกราคม 2566
วันครบก าหนด : 5 กรกฎาคม 2566
วงเงิน : 20,940,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 91.86%
(งวดงาน0/6)

10 โครงการงานซอ่มแซมผิวถนนที่ช ารดุ ถนนวงแหวนรอบนอก



11 โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับจ้าง : บริษัท บุญวิศวกรรม จ ากัด
วันที่เริ่ม : 24 มกราคม 2566
วันครบก าหนด : 23 กรกฎาคม 2566
วงเงิน : 10,900,000 บาท

1.งานตกแต่งและสถาปัตย์
1.1 งานเฟอร์บิวอิน 50%
1.2 งานปูกระเบื้อยงพื้น 60x60 70%
1.3 งานโครงผนังตกแต่ง 40%
1.4 งานผนังเบา 80%
1.5 งานโครงฝ้า 10%
2.ระบบปรับอากาศ
2.1งานเดินท่อลมใหม่ โซน D 80%

3.ระบบประปา
3.1เดินท่อน้้าดีห้องน้้าและจ่ายระเบียง 75%
4.ระบบไฟฟ้า
4.1งานเดินท่อและราง 80%
4.2งานร้อยสาย แสงสว่าง ปล๊ก Lan 50%
5.ระบบดับเพลิง 70%



โครงการปรับปรุงอาคารบริหาร

ผู้รับจ้าง : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)
เริ่ม : 16 กุมภาพันธ์ 2566
วันครบก าหนด : 12 พฤศจิกายน 2566
วงเงิน : 60,000,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 0.15% (งวดงาน0/9)
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โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2566
วันครบก าหนด : 15 กันยายน 2566
วงเงิน : 9,700,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 1.19% (งวดงาน0/7)
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โครงการปรับปรุงอาคาร WU RESIDENCE A,B

ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธุรกิจ จ ากัด
เริ่ม : 1 มีนาคม 2566
วันครบก าหนด : 29 พฤษภาคม 2566
วงเงิน : 2,378,000 บาท
ความก้าวหน้าของงาน : 17.13 % 
(งวดงาน0/3)
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โครงการปรับปรุงหอ้ง Study Room ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศกึษา

ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธุรกิจ จ ากัด
เริ่ม : 24 มีนาคม 2566
วันครบก าหนด : 20 สิงหาคม 2566
วงเงิน : 4,800,200 บาท
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โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรตั งฮวดหลี
วงเงิน : 38,999,800 บาท
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญาจ้าง  
(ประมาณวันที่ 18 เมษายน 2566)
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โครงการก่อสร้างหอพกั WU RESIDENCE C

ผู้รับจ้าง : บริษัท เหล็กตรัง จ ากัด
วงเงิน : 127,000,000 บาท
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญาจ้าง
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โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

วงเงิน : 24,900,000 บาท
1. งานอาคาร ค่าก่อสร้าง  20,400,000 บาท
2. งานถนน ค่าก่อสร้าง 4,500,000 บาท

อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่
โดยปรับงานอาคารและงานถนนแยกออกจากกัน
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศนูย์กีฬาและสขุภาพ 
(งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน  า และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)
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วงเงิน : 16,100,000 บาท

อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่



วงเงิน : 26,090,000 บาท
1. งานถมดิน ค่าก่อสร้าง 590,000 บาท
2. งานอาคาร ค่าก่อสร้าง 25,500,000 บาท

อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่
โดยปรับงานอาคารและงานถมดินแยกออกจากกัน

ก่อสร้างและปรับปรงุศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
(งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

20



อยู่ระหว่างการด าเนินการ (13 โครงการ)
1. โครงการก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. โครงการงานก่อสร้างห้องน  า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต็นท์
3. โครงการงานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะช า
4. โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
5. โครงการงานหินเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน  าภายในมหาวิทยาลัย (ส่วนอาคารสถานที่ด าเนินการ)
6. โครงการงานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน  าประปาศูนย์การแพทย์
8. โครงการงานซ่อมแซมผิวถนนที่ช ารุด ถนนวงแหวนรอบนอก
9. โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
10. โครงการปรับปรุงอาคารบริหาร
11. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้
12. โครงการปรับปรุงอาคาร WU RESIDENCE A,B
13. โครงการปรับปรุงห้อง Study Room ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา

อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา (2 โครงการ)
1. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า
2. โครงการก่อสร้างหอพัก WU RESIDENCE C

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างใหม่  (3 โครงการ)
1. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน  า และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)
3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

สรุปจ านวนโครงการ
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Walailak University


