
รายงานความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566

งานควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่



งานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งานดีการโยธา
เลขที่สัญญา : 10/2565 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 64

แนบท้ายสัญญา
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 5/05/2565
ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 4/10/2565
ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 3/03/2566

วันที่เริ่ม : 15 ธ.ค. 64
วันครบก าหนด : 26 ก.พ. 66
จ านวนวัน : 438 วัน
วงเงิน : 11,600,000 บาท
งวดงาน : 7/7 งวด
ความก้าวหน้างาน : 100% (รอตรวจรับงวดสุดท้าย)



งานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
เลขที่สัญญา : 058/2565 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 65
วันที่เริ่ม : 17 มิ.ย. 65
วันครบก าหนด : 12 ม.ค. 66
จ านวนวัน : 210 วัน
วงเงิน : 6,425,000 บาท
งวดงาน : 8/8 งวด
ความก้าวหน้างาน : 100.00%

งานก่อสร้างห้องน  า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต็นท์



งานก่อสร้างห้องน  า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต็นท์



ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
เลขที่สัญญา : 057/2565 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 65
วันที่เริ่ม : 17 มิ.ย. 65
วันครบก าหนด : 10 เม.ย. 66
จ านวนวัน : 298 วัน
วงเงิน : 11,730,000 บาท
งวดงาน : 8/9 งวด
ความก้าวหน้างาน : 92.00%

งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะช า



งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะช า



ผู้รับจ้าง : บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จ ากัด
เลขที่สัญญา : 080/2565 ลงวันที่ 16 ก.ย. 65
วันที่เริ่ม : 17 ก.ย. 65
วันครบก าหนด : 14 พ.ค. 66
จ านวนวัน : 240 วัน
วงเงิน : 23,300,000 บาท
งวดงาน : 4/8 งวด
ความก้าวหน้างาน : 50.00%

งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์



งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์



ผู้รับจ้าง : บริษัท ชุมพรคอยส์เซ็นเตอร์ จ ากัด
เลขที่สัญญา : 018/2566 ลงวันที่ 30 พ.ย. 65
วันที่เริ่ม : 1 ธ.ค. 65
วันครบก าหนด : 28 มิ.ย. 66
จ านวนวัน : 210 วัน
วงเงิน : 14,278,000 บาท
งวดงาน : 4/7 งวด
ความก้าวหน้างาน : 94.53%

งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง : บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
เลขที่สัญญา : 019/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 65
วันที่เริ่ม : 2 ธ.ค. 65
วันครบก าหนด : 27 ก.ย. 66
จ านวนวัน : 300 วัน
วงเงิน : 68,800,000 บาท
งวดงาน : 3/9 งวด
ความก้าวหน้างาน : 25.13%

งานก่อสร้างโรงผลิตน  าประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์



งานก่อสร้างโรงผลิตน  าประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์



ผู้รับจ้าง : บริษัท ธัชณิช จ ากัด
เลขที่สัญญา : 056/2565 ลงวันที่ 4 ม.ค. 66
วันที่เริ่ม : 5 ม.ค. 66
วันครบก าหนด : 3 ก.ค. 66
จ านวนวัน : 180 วัน
วงเงิน : 20,940,000 บาท
งวดงาน : 0/6 งวด
ความก้าวหน้างาน : 99.50%

งานซ่อมแซมผิวถนนที่ช ารุด ถนนวงแหวนรอบนอก



งานซ่อมแซมผิวถนนที่ช ารุด ถนนวงแหวนรอบนอก



ผู้รับจ้าง : บริษัท บุญวิศวกรรม จ ากัด
เลขที่สัญญา : 130/2566 ลงวันที่ 24 ม.ค. 66
วันที่เริ่ม : 25 ม.ค. 66
วันครบก าหนด : 23 ก.ค. 66
จ านวนวัน : 180 วัน
วงเงิน : 10,900,000 บาท
งวดงาน : 2/5 งวด
ความก้าวหน้างาน : 75.00%

งานปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์



งานปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)
เลขที่สัญญา : 140/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ. 66
วันที่เริ่ม : 16 ก.พ. 66
วันครบก าหนด : 12 พ.ย. 66
จ านวนวัน : 270 วัน
วงเงิน : 60,000,000 บาท
งวดงาน : 1/9 งวด
ความก้าวหน้างาน : 6.00%

งานปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
เลขที่สัญญา : 159/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ. 66
วันที่เริ่ม : 18 ก.พ. 66
วันครบก าหนด : 15 ก.ย. 66
จ านวนวัน : 210 วัน
วงเงิน : 9,700,000 บาท
งวดงาน : 1/7 งวด
ความก้าวหน้างาน : 10.47%

งานก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้



งานก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้



ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธุรกิจ จ ากัด
เลขที่สัญญา : 167/2566 ลงวันที่ 28 ก.พ. 66
วันที่เริ่ม : 1 มี.ค. 66
วันครบก าหนด : 29 พ.ค. 66
จ านวนวัน : 90 วัน
วงเงิน : 2,378,000 บาท
งวดงาน : 3/3 งวด
ความก้าวหน้างาน : 100.00%

งานปรับปรุงอาคาร WU RESIDENCE A, B



งานปรับปรุงอาคาร WU RESIDENCE A, B



ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
เลขที่สัญญา : 204/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย. 66
วันที่เริ่ม : 13 เม.ย. 66
วันครบก าหนด : 7 ม.ค. 67
จ านวนวัน : 270 วัน
วงเงิน : 38,999,800 บาท
งวดงาน : 0/9 งวด
ความก้าวหน้างาน : 6.21%

งานก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหนา้มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์



งานก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหนา้มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
เลขที่สัญญา : 204/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย. 66
วันที่เริ่ม : 13 เม.ย. 66
วันครบก าหนด : 7 ม.ค. 67
จ านวนวัน : 180 วัน
วงเงิน : 25,490,000 บาท
งวดงาน : 0/7 งวด
ความก้าวหน้างาน : 3.51%

งานก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
(งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



งานก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
(งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



ผู้รับจ้าง : บริษัท เพ่ิมพรการก่อสร้าง จ ากัด
เลขที่สัญญา : 210/2566 ลงวันที่ 3 พ.ค. 66
วันที่เริ่ม : 4 พ.ค. 66
วันครบก าหนด : 2 ก.ค. 67
จ านวนวัน : 60 วัน
วงเงิน : 2,250,000 บาท
งวดงาน : 0/1 งวด
ความก้าวหน้างาน : 6.21%

งานปรับปรุงหอพักลักษณานิเวศ 1 จ านวน 102 ห้อง



งานปรับปรุงหอพักลักษณานิเวศ 1 จ านวน 102 ห้อง



ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
เลขที่สัญญา : 214/2566 ลงวันที่ 15 พ.ค. 66
วันที่เริ่ม : 16 พ.ค. 66
วันครบก าหนด : 11 พ.ย. 66
จ านวนวัน : 180 วัน
วงเงิน : 15,900,000 บาท
งวดงาน : 0/6 งวด
ความก้าวหน้างาน : 0.18%

งานก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระ
ฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน  า และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) 



งานก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระ
ฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน  า และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) 



1. งานก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้าง
ถนน)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขศรัณย์
วงเงินก่อสร้าง 4,478,500.00 บาท

โครงการที่ก าลังเริ่มด าเนินการ (อยู่ระหว่างการลงนามสัญญา)



ความก้าวหน้างานก่อสร้างก าแพง
และท าคันดินพื นที่รอบมหาวทิยาลัย



,
งานก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่จากสะพานวัด
คลองดิน - อ่างเก็บน  าหลังศูนย์การแพทย์ (1.5 กม.)
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 2,880,000 บาท
เร่ิมสัญญา 17 ก.พ. 66
สิ นสุดสัญญา 18 พ.ค. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ระยะทาง 2.2 กม. (บ. S-ZONE)
แล้วเสร็จเมื่อ 2564

แผนงานก่อสร้างก าแพงและท าคันดินพื นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่จากบริษัทไซคอน – บ้านปลักจอก (7 กม.)
ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธุรกิจ จ ากัด
งบ : 11,700,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

งานก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่จากซอย 8
ถึงสะพานคลองเกียบ (3 กม.)
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 4,352,000 บาท
เร่ิมสัญญา 20 ธ.ค. 65
สิ นสุดสัญญา 18 เม.ย. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
*ขยายสัญญาถึง 22 พ.ค. 66*

งานก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่แปลงสวนไผ่ –
สะพานคลองเกียบ (2 กม.) 
ผู้รับจ้าง : บริษัท นิวตริโน จ ากัด
งบ : 3,750,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งานก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตด้านทิศตะวันตกพื นที่ฟาร์ม (แปลง 4) (1.35 กม.)
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 1,705,500 บาท
เร่ิมสัญญา 3 ธ.ค. 65
สิ นสุดสัญญา 1 เม.ย. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
ด าเนินการแล้วเสร็จ 100%

งานก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่อ่างเก็บน  าชลประทาน 
– สถานีไฟฟ้าย่อย (1.7 กม.)
ผู้รับจ้าง : บริษัท นิวตริโน จ ากัด
งบ : 2,760,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งานจ้างท าคันดินปรับระดับเพ่ือเป็นคันกั นน  าป้องกันน  าท่วม 
จากสะพานบ้านคลองดิน-ทิศใต้ของท่ีพักบุคลากร-แปลงสวนไผ่ (4.1 กม.)
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง : 1,250,000 บาท
เร่ิมสัญญา 10 ม.ค. 66
สิ นสุดสัญญา 9 พ.ค. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
*ขยายสัญญาถึง 3 มิ.ย. 66*

ก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่จากสะพานคลองดิน
-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไผ่ (4.185 กม.)
- งบ : 8,630,000 บาท
- อยู่ระหว่าง ส ารวจ ออกแบบ และประมาณราคา 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่  12 มิถุนายน 2566



1 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตด้านทิศตะวันตกพื นที่ฟาร์ม (แปลง 4)

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (1.35 กม.)
ค่าก่อสร้าง : 1,705,500 บาท
เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 65
สิ นสุดสัญญา 1 เม.ย. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน 
ปัจจุบันงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
• ไม่สามารถด าเนินการได้ 380 เมตร กรณีพิจารณา

ที่ดินของราษฎร จ านวน 1 คน



2 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่จากซอย 8 ถึงสะพานคลองเกียบ 

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (3 กม.)
ค่าก่อสร้าง : 4,352,000 บาท
เริ่มสัญญา 20 ธ.ค. 65
สิ นสุดสัญญา 18 เม.ย. 66 (ขยายสัญญาถึง 22 พ.ค. 66)
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
ความก้าวหน้างาน : 95.00%
- มีงานยกเลิกระยะทาง 250 เมตร



3
โครงการงานจ้างท าคันดินปรับระดับเพื่อเป็นคันกั นน  าป้องกันน  าท่วม 
จากสะพานบ้านคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไผ่

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (4.1 กม.)
ค่าก่อสร้าง : 1,250,000 บาท
เริ่มสัญญา 10 ม.ค. 66
สิ นสุดสัญญา 9 พ.ค. 66 (ขยายสัญญาถึง 3 มิ.ย. 66)
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
ความก้าวหน้างาน : 80.00%



4 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นท่ีจากสะพานวัดคลองดิน - อ่างเก็บน  าหลังศูนย์การแพทย์

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (1.5 กม.)
ค่าก่อสร้าง : 2,880,000 บาท
เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 66
สิ นสุดสัญญา 18 พ.ค. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
ความก้าวหน้างาน : 5.00%



5 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่แปลงสวนไผ่ - สะพานคลองเกียบ

ผู้รับจ้าง : บริษัท นิวตริโน จ ากัด
งบ : 3,750,000 บาท (2 กม.) 
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน



ผู้รับจ้าง : บริษัท นิวตริโน จ ากัด
งบ : 2,760,000 บาท (1.7 กม.)
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

6 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นท่ี อ่างเก็บน  าชลประทาน – สถานีไฟฟ้าย่อย



6 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นท่ี อ่างเก็บน  าชลประทาน – สถานีไฟฟ้าย่อย (ต่อ)



6 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นท่ี อ่างเก็บน  าชลประทาน – สถานีไฟฟ้าย่อย (ต่อ)



ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธุรกิจ จ ากัด
งบ : 11,700,000 บาท (7 กม.)
ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

7 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่จากบริษัทไซคอน – บ้านปลักจอก



7 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่จากบริษัทไซคอน – บ้านปลักจอก (ต่อ)



8 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่จากสะพานคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไผ่

งบ : 8,630,000 บาท (4.185 กม.)
- เนื่องจากได้เปลี่ยนรูปแบบของก าแพงใหม่ 
อยู่ระหว่าง ส ารวจ ออกแบบ และประมาณราคา 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566



8 โครงการก่อสร้างก าแพงกั นแนวเขตพื นที่จากสะพานคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไผ่ (ต่อ)

งานรั วคาวบอย 



Thank You


